**[안내문] 전기차 충전시설 설치 계획 안내**

**디에이치 방배 입주예정자 여러분, 안녕하십니까.**

많은 분께서 관심을 가지고 계시는 **단지 내 전기차 충전시설의 최종 설치 현황 및 향후 계획**에 대해 상세히 설명해 드립니다.

🚨 **[중요 안내] 전기차 충전설비 제조사 및 공사비 관련 무상 처리 안내**

- **신뢰할 수 있는 국산 설비 도입:** 우리 단지에 도입되는 전기차 충전설비 제조사는 기술력과 사후 관리(A/S)가 철저히 검증된 **국산 브랜드 제품**입니다. 최근 이슈가 되는 화재 예방 기술(PLC 모뎀을 통한 과충전 방지 등)이 적극 반영되어 안심하고 사용하실 수 있습니다.
- **추가 공사비 발생 없음 (지급 완료):** 충전설비 기기 도입 및 선로 구축 등 인프라 관련 모든 공사비는 이미 시공사에 **전액 지급 완료**되었습니다. 향후 진행될 644대의 추가 설치 단계에서도 입주민 여러분께 청구되는 **추가 공사비나 분담금은 전혀 없음**을 명확히 밝혀 드립니다.

**1. 전기차 충전시설 추진 경과 및 최종 합의 배경**

최초 설계 대비 전기차 수요 증가에 발맞춰, 조합은 시공사와의 적극적인 협의를 통해 충전시설을 **1,112대(전체 비율 20%)**까지 대폭 상향하기로 합의한 바 있습니다.

그러나 **인천 청라 지하주차장 화재 사고**로 인해 소방청의 전기차 충전시설 안전 기준이 극도로 강화되었습니다. 이에 따라 소방 안전 규제를 충족하기 위한 추가 공사비 발생, 물리적 설치 불가 구간 확인 등으로 인해 부득이하게 **최종 설치 대수를 812대로 합의·조정**하게 되었습니다.

| 구분 | 최초 인가 기준<br>(21년 5월) | 조합-시공사<br>증설안 | 최종 합의안 (소방 기준 반영) |
|---|---|---|---|
| **설치 대수** | **168대** (급속 21, 완속 147) | **1,112대** (전체 주차 20%) | **총 812대** |
| **현재 상태** | **168대 즉시 설치 완료** | - | **644대 준공 후 추가 설치 예정** |

**2. 준공 시점에 644대 장비를 미설치한 이유 (전략적 준공 획득)**

최종 합의된 812대 중 **644대의 충전 장비를 준공 전에 무리하게 설치하려 했다면, 강화된 소방 필증(소방시설 완공검사증명서) 기준을 충족하지 못해 준공 승인이 무기한 지연**될 위험이 있었습니다.

♣ **준공 지연 시 예상되었던 피해**

소방필증 미발급 ➡️ 준공 승인 반려 ➡️ **9월 입주 전면 불가 및 대규모 입주 대란 발생**

이에 조합은 **'8월 14일 적기 준공 및 정상 입주'**라는 입주예정자분들의 가장 중대하고 절박한 이익을 지키기 위해, **안전성이 검증된 168대를 우선 설치하여 소방 승인을 통과**시키는 전략적 선택을 하였습니다. 덕분에 지연 없이 적기에 준공 승인을 받아낼 수 있었습니다.

**3. 걱정하지 마세요! "핵심 인프라 공사는 이미 100% 완료"**

일부 충전기가 아직 눈에 보이지 않아 걱정하시는 분들이 계실 수 있으나, **가장 중요하고 비용이 많이 드는 전기 용량 증설 및 배선 등 선로 구축 작업(인프라)은 이미 완벽하게 완료**된 상태입니다.

즉, 뼈대는 모두 완성되어 있으며 향후 충전기 장비만 벽에 고정하고 선을 연결하면 바로 사용할 수 있는 상태입니다. 입주 후 추가적인 대규모 굴착이나 소음 공사는 전혀 발생하지 않습니다.

**4. 향후 로드맵 : 644대 추가 설치 계획**

- **1단계 (완료)**: 안전 기준을 완벽히 충족하는 **168대**의 충전시설을 즉시 가동하여 입주 초기 충전 불편을 최소화하겠습니다.
- **2단계 (진행 예정)**: 나머지 **644대**의 충전기는 관할 지자체인 **서초구청과 긴밀히 협의하여 적법한 추가 인허가(행위허가 등) 과정을 거쳐 순차적으로 안전하게 설치**를 완료하겠습니다.

조합은 조합원 및 입주예정자 여러분의 **'안전'**과 **'편의'** 어느 하나도 타협하지 않고 최고의 명품 아파트를 완성해 내겠습니다. 끝까지 믿고 성원해 주신 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 올립니다.

**2026년 8월 20일**

**방배 5구역 주택재건축정비사업조합 드림**